

**PERENCANAAN ULANG MANAJEMEN PROYEK IMPLEMENTASI SAP-BPC
PADA LEMBAGA PEMERINTAH**

Leonard Theodore	1000860431
Angelina	1000860740
Ingrid Alvarina Cahya	1000879085

Abstrak

TUJUAN PENELITIAN ialah mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan implementasi SAP-BPC di LPS, merencanakan ulang manajemen proyek implementasi SAP-BPC di LPS yang didasarkan pada perencanaan implementasi yang telah disusun, masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi SAP-BPC, sumber daya dan kinerja yang dimiliki tim implementasi.

METODE PENELITIAN dengan memperhatikan berbagai objek penelitian yang berhubungan, dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisa data dengan konsep: manajemen proyek yang didasarkan pada *ASAP*, *Critical Path Method*, dan *Gantt Chart*.

HASIL YANG DICAPAI ialah usulan aktivitas, estimasi waktu, dan sumber daya yang dapat diterapkan oleh lembaga dalam menyelesaikan proyek implementasi SAP-BPC yang telah dikembangkan.

SIMPULAN adalah usulan perencanaan implementasi dengan menggunakan model *waterfall* merupakan usulan untuk mengatasi masalah penyebab kemunduran waktu *go live* yang telah mengalami kemunduran. Perencanaan ulang manajemen proyek SAP-BPC di LPS dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Kata Kunci

Perencanaan, Manajemen Proyek, Implementasi, SAP-BPC